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Avant propos

Ce n'est pas un tutoriel sur la grille

Cette présentation est un retour d'expérience : 
Voici ce qu'on a (bien / mal) fait,

comment nous l'avons fait,

quels sont les impacts ?
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Organisation du calcul 
académique en France

Centres de calcul (CC-IN2P3, CEA, CINES, IDRIS)

Mésocentres* : 31 sites

Grille de recherche* (GRID5000) : 18 laboratoires

Grille de production* : 15 laboratoires

Combien de clusters locaux ?

Quelles implications de l'installation noeud de grille (de 
production) dans un laboratoire ?

* : liste au 01/11/2009, voir références sur l'article

Introduction, Cluster / noeud de grille, le projet, ressources humaines, contraintes, ré-aménagements, conclusion
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Contexte

Institut de Physique Nucléaire de Lyon

Laboratoire mixte CNRS / Université-Lyon1

220 personnes

Activités :
Étude des propriétés des composants subatomiques de la 

matière ainsi que leurs interactions,

Étude de la physique des particules et des astroparticules, 
la matière nucléaire

Introduction, Cluster / noeud de grille, le projet, ressources humaines, contraintes, ré-aménagements, conclusion
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Origine du projet

Renouvellement de la « fermette » de calcul

Cluster ou noeud de grille ?

Plusieurs équipes impliquées dans le projet LHC

D'autres ont des besoins de calculs que la grille peut 
combler

La plupart des calculs exécutés sur les clusters sont 
transposables sur la grille

La grille : c'est quoi ?

C'est beau !

...Introduction, Cluster / noeud de grille, le projet, ressources humaines, contraintes, ré-aménagements, conclusion
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Origine du projet

Renouvellement de la « fermette » de calcul

Cluster ou noeud de grille ?

Plusieurs équipes impliquées dans le projet LHC

D'autres ont des besoins de calculs que la grille peut leur 
combler

D'autres non 

La grille : c'est quoi ?

C'est beau !

C'est compliqué ? Pas plus que le cloud-computing

C'est … différent d'un cluster

Introduction, Cluster / noeud de grille, le projet, ressources humaines, contraintes, ré-aménagements, conclusion
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Cluster / noeud de grille

Cluster local Noeud de grille

Interface de lancement de tâches Interface de lancement de tâches

Interface de visualisation de l'état des 
tâches en cours d'exécution ou en attente,

Interface de visualisation de l'état des tâches en cours 
d'exécution ou en attente,

Interface de récupération des résultats 
issus des tâches

Interface de récupération des résultats issus des 
tâches locales ou sur les autres noeuds

Structuration des collaborations en Virtual 
Organisations : les différents membres d'une 
communauté  partagent leurs ressources (espace de 
stockage, CPU, données, logiciels, environnement de 
développement et d'exécution, outils...)

Interface mutualisée d'accès à la comptabilité 
(accounting) de la consommation des ressources

Interface mutualisée et les services associés 
permettant de monitorer l'état de l'ensemble des 
noeuds (disponibilité des services, capacité des 
ressources...).

Optimisation de l'usage des ressouces

Introduction, Cluster / noeud de grille, le projet, ressources humaines, contraintes, ré-aménagements, conclusion
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L'intergiciel : Glite

Les machines de service :
CE (Computing Element) : Composé d'un gestionnaire de tâches et d'un 

ordonnanceur,

BDII (Berkeley Database Information Index) : permet de publier les 
caractéristiques et l'état du site vis à vis de la grille,

UI (User Interface) : serveurs d'accès pour lancer les calculs sur la grille,

LFC (LCG File Catalog) : serveurs de catalogues,

SE (Storage Elements) : les serveurs de stockage composés généralement 
de têtes de stockages (Head Nodes) et de serveurs d'entrée sorties 
(Disk Nodes),

les serveurs nécessaires au fonctionnement de certaines expériences du 
LHC (en particulier les Vobox CMS et Alice),

le cluster de calcul (Workers-Nodes).

Introduction, Cluster / noeud de grille, le projet, ressources humaines, contraintes, ré-aménagements, conclusion
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Calendrier

Départ → réalisation : 1 an
Décision septembre 2006

1ers bons de commandes en novembre 2006

Aménagements en mars 2007

Certifié pour la production en juin 2007

Premiers jobs de la VO Alice en sept 2007

Augmentation progressive de la capacité de calcul

Introduction, Cluster / noeud de grille, le projet, ressources humaines, contraintes, ré-aménagements, conclusion
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Préparation de 
l'infrastructure

Aménagement de la salle serveurs : 
faux plancher (ou pas) ?

Détection incendie ? Coupe circuit ?

Extinction incendie ?

Alimentation électrique : 
Distribution électrique : simple ou double arrivée ?

Onduleur ? 

Groupe électrogène ? 

Climatisation ?

Réseau ?

Introduction, Cluster / noeud de grille, le projet, ressources humaines, contraintes, ré-aménagements, conclusion
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Modèles de coûts

Coûts d'infrastructure très variables d'un site à l'autre

Coûts capacité de calcul et stockage assez comparables, exemple : 
modèle de cout LCG
CPU : en € / KSI2K-HEP 

Stockage : en € / Go utile

Pris en compte : cartes d'alimentation, le rack, les interfaces du 
commutateur réseau correspondant, le serveur de disques pour le 
stockage, la garantie de 3 ans pour le CPU et de 4 ans pour le disque

Non pris en compte : machines de service, consommation électrique, 
climatisation, onduleur...

Introduction, Cluster / noeud de grille, le projet, ressources humaines, contraintes, ré-aménagements, conclusion
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Phases d'installation et 
d'exploitation

Installation
Acquisition des connaissances : (auto-)formation, veille, ateliers, 

réunions

Installation / déploiement

Exploitation quotidienne :  
administration, modifications, pannes, déboggage...

Mise a jour de l'ntergiciel : nouvelles versions, nouvelles 
fonctionnalités

Installations : 
Nouveaux services de grille

Soft des expériences

Introduction, Cluster / noeud de grille, le projet, ressources humaines, contraintes, ré-aménagements, conclusion
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Spectre des connaissances

Programmation (shell, perl, python),

Réseau : agrégation de liens, limites des protocoles, routage,

Sécurité : filtrage, certificats, rôles, authentification,

Stockage de grande capacité : optimisation, limites des systèmes de 
fichiers,

Calcul distribué, déploiement en nombre, monitoring, gestion de 
systèmes de batch,

Software de chaque Virtual Organisation,

Le mode de fonctionnement spécifique de chaque Virtual 
Organisation

Introduction, Cluster / noeud de grille, le projet, ressources humaines, contraintes, ré-aménagements, conclusion
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Besoins en formation

Formation spécifique des administrateurs de noeuds de grille
→ très utile

Partage des connaissances entre les administrateurs des 
différents sites (très utile) : réunions, forums bi-annuels... 
→ accumulation d'expérience(s)

g**gle est (m|t)on ami -Quand la doc est à jour- : mais est-ce 
que je documente aussi ce que je fais pour les autres ?

Freins à la compréhension : 
Dissémination des services : monitoring, des projets EGEE & LCG, 

des expériences (Alice, CMS), des outils (tickets, système 
d'information)...

Quantité d'acronymes !

Introduction, Cluster / noeud de grille, le projet, ressources humaines, contraintes, ré-aménagements, conclusion
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Installation d'un noeud de 
grille

… Il faut installer un Bi-Di-Aïe-Aïe !

Euhhhh, un quoi ?

… un BD2I

Aaah, un BDII !!
(Je crois qu'il veut parler du Berkeley Datab... Info... ...machin)

Ok, installons un BDII

.
..
…

Quelques jours après
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Installation d'un noeud de 
grille

Pour installer un BDII...

 Glite ?

Glite 3.1 -> SL4

Glite 3.2 -> SL5

Déployer Glite ?

YAIM ? Quattor ?

Dépôt SVN Templates quattor

Langage PAN



 19

Installation d'un noeud de 
grille

Nous avons un BDII !!!

 Glite

Glite 3.1 -> SL4

Glite 3.2 -> SL5

Déployer Glite

Quattor

Dépôt SVN Templates quattor

Langage PAN

Comment le tester ?

Installer un CE

Comment … le tester ?

Installer un WN

Installer une UI

 Le test : echo « bonjour »

Comment … le tester ?

Enfin !!!
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Contraintes du projet EGEE

Certification des sites

SLA (accord entre le projet et le site)
70% de disponibilité / mois (> 21j par mois)

75% de stabilité (stabilité = disponibilité / (disponibilité + 
arrêts pour maintenance imprévus)

réponse au tickets dans les 4h,

résolution des problèmes < 5j

Disponibilité et fiabilité mensuelle de tous les sites 
mesurée et publiée par le projet

Introduction, Cluster / noeud de grille, le projet, ressources humaines, contraintes, ré-aménagements, conclusion
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Contraintes du laboratoire

Comment assurer la surveillance du site comme le 
demande les projets EGEE/LCG pendant les périodes 
de congés ?

Doit-on définir des astreinte ?

1,4 ETP sur 3 à 4 personnes à temps partiel sur ce projet 
qui ont aussi d'autres contraintes

Introduction, Cluster / noeud de grille, le projet, ressources humaines, contraintes, ré-aménagements, conclusion



 22

Organisation

Wiki interne

Procédures opérationnelles (arrêt / redémarrage du site...)

Roulement dans la prise de congés

Partage des connaissances le + possible en interne et externe

Monitorer TOUT ce qui est possible : température, compresseurs 
de la climatisation, consommation électrique, réseau, charge 
serveurs, services réseaux, espace disque, nombre de 
processus...

Introduction, Cluster / noeud de grille, le projet, ressources humaines, contraintes, ré-aménagements, conclusion
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Petits arrangements...

Les besoins/spécifications des uns et des autres sont quelques 
fois contradictoires : 
Soft experience X sous SL4 mais pas certifié SL5 ; experience Y 

demande à passer en SL5

2 implémentations d'un même protocole de stockage (xrootd) : natif et 
plugin xrootd. Plugin déployé mais ne sera pas utilisé.

Administrateur de noeud de grille = interface avec les projets 
EGEE, LCG, les expériences locales, les utilisateurs, le 
laboratoire

Introduction, Cluster / noeud de grille, le projet, ressources humaines, contraintes, ré-aménagements, conclusion
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Ré-aménagements

Aménagement initial de la salle serveurs (mars 2007)
coupure 1h vendredi + arrêt tout le samedi

Retournement de l'ensemble des baies (décembre 2008)
1 jour d'arrêt total du site

Introduction, Cluster / noeud de grille, le projet, ressources humaines, contraintes, ré-aménagements, conclusion
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Ré-aménagements

Avant                                        Après

Avant                           Arrière Arrière                          Avant Avant                           Arrière Arrière                           Avant

Retournement de l'ensemble des baies : Création d'un couloir 
froid cloisonné

Introduction, Cluster / noeud de grille, le projet, ressources humaines, contraintes, ré-aménagements, conclusion
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Ré-aménagements

Aménagement initial de la salle serveurs (mars 2007)
coupure 1h vendredi + arrêt tout le samedi

Retournement de l'ensemble des baies (décembre 2008)
1 jour d'arrêt total du site

Changement de VLAN de tous les services grille : problème de 
performance / saturation de liens (septembre 2009)
2 jours d'arrêt du noeud de grille

Prochain chantier : Changer le coeur de réseau 
1Gb/s → 10Gb/s : Durée ???

Introduction, Cluster / noeud de grille, le projet, ressources humaines, contraintes, ré-aménagements, conclusion
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Conclusion

Ne pas négliger l'infrastructure

L'investissement financier est important et ne se limite pas à l'achat de 
machines

Difficultés : quantité de matériels différents (augmente la quantité de travail de 
maintenance)

Apporte des contraintes (organisation, surveillance...)

Nécessite d'apprendre beaucoup de choses (réseau, stockage, soft des 
manips...) : compétences acquises très variées

Compétences au service du laboratoire et des expériences

Proximité des administrateurs et des chercheurs : efficacité

Le laboratoire bénéficie de l'infrastructure pour les services standards

C'est intéressant ! (quand même)

Introduction, Cluster / noeud de grille, le projet, ressources humaines, contraintes, ré-aménagements, conclusion
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Questions     


